

TIENDA EN LINEA

FASE 1 - ARQUITECTURA

09 MAYO 2026 / 16:30 AM / EN LÍNEA

ASISTENTES

Equipo AliAlloys, Orlando Hdz.

AGENDA

Seguimiento de la reunión

1. Se tuvo reunión con el equipo de Banregio para la pasarela de pago
2. Se vio el proceso de pedidos
3. Panel de control para la gestión de pedidos
4. Se obtuvieron las tablas de Facturas, Créditos y Existencias del SAI

NOTAS

- Se tiene comentarios del fabricante

TAREAS

1. No está funcionando la cancelación de pedido por producto
2. Validar el monto mínimo si cancelar el producto
3. Que el Cliente Pueda agregar productos
4. Agregar imágenes que sean más industrial comentarios del fabricante Arsenal
5. Agregar Encuentra tu consumible por compatibilidad, esto será basado en el archivo de excel
6. Agregar pie de página al homepage

7. Quienes somos agregarlo en el mismo HomePage y la parte Calidad, Compatible, Envío Rápidos, Soporte Técnico, como la imagen que compartió Anuar
8. Estatus del Pedido:
Pendiente,
Confirmado (Después de las dos horas),
Separado(El inventario ya está separado),
En Tránsito(Capturar Guía/Por Nuestro medio), Ya no se pueden hacer cambios
Entregado,
Cancelado
9. Carga las tablas de Factura, Créditos y Existencias del SAI.
10. Crear nuevo rol de Almacenista y que tenga permisos por acciones, por ejemplo eliminar productos en pedidos.

PROXIMA REUNIÓN

Sábado 30 de mayo del 2026, 10:00 AM